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济源产城融合示范区农业农村局 2026 年济源示范区山区

蔬菜制种水利基础设施配套项目

施工合同

合同编号：济源采购-2026-185

采购编号：JGZJ-采购-2026217

甲方（采购人）：济源产城融合示范区农业农村局

乙方（供应商）：景祥建设工程有限公司

2026 年 10 月 22 日
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合同协议书

济源产城融合示范区农业农村局（甲方）所需济源产城融合示范

区农业农村局 2026 年济源示范区山区蔬菜制种水利基础设施配套项

目（项目名称）经社会代理机构以 JGZJ-采购-2026217（项目编号）

采购文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经采购人确定景祥建设

工程有限公司（乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共

和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及本

项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件

（二）成交供应商响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交人在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

二、工程概况：

1.项目名称：济源产城融合示范区农业农村局 2026 年济源示范

区山区蔬菜制种水利基础设施配套项目

2.工程内容：包含 2026 年济源示范区山区蔬菜制种水利基础设施配

套项目主要建设内容：新建 100m³蓄水池 1 座、300m³蓄水池 2 座、

500m³蓄水池 2 座；新建提灌站 2 座；配套铺设管道约 27641 米，设

置镇墩约 556 个、玻璃钢出水口约 307 个、砖砌阀门井及排气井约

50座等施工。
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3.工程地点：济源产城融合示范区曹腰村、郝山村、寺郎腰村、

偏看村、寺郎腰村（乱石）、方山村等。

4.施工范围：工程量清单及施工图内所有内容

5.工程质量：达到国家施工验收规范合格标准

三、合同工期：

本工程拟于2026年 10月 23日开工，于2026年 12月 22日竣工，

工期 60日历天。

以上工期包括人员进场、施工准备至验收在内的所有工作所需的

时间，除遇不可抗力及设计变更影响工程进度外，工期不予顺延。

四、农民工工资保证金

依据《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》、《工资支付管

理暂行规定》和河南省劳动和社会保障厅联合豫劳社监察[2003]19

号文规定，乙方需提供金融机构出具的“农民工工资支付保函”，对

担保金额（中标价的 2%）、担保期限、付款义务等事项作出明确约

定。

五、材料设备供应

1、属本工程项目的所有设备、材料、供应均由乙方负责采购。

材料及设备、均保证质量。并附有合格证明，进场应双方验收。按要

求办齐手续，无合格证的不准进场，有合格证的材料，如有一方提出

异议时，应进行复验。

2、施工中经检验工程质量不合格，由乙方原因造成的，乙方承

担费用，由甲方代表或监理方的要求进行、修改施工方案造成的、甲

方承担一切费用。

六、施工方案和工期
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进度计划

1、在开工前，乙方根据其他专业的速度和甲方要求的总进度，

拟定本工程的进度计划表和施工方案。

2、乙方应接受甲方代表对进度的检查和监督。

暂停施工

1、因其他专业影响或其它原因，甲方代表要求乙方停工，甲方

应在停工报告上签字并顺延工期。

2、停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延（阴

雨天除外）。

3、如因协调问题，他人阻工造成乙方停工，工期相应顺延。

七、竣工验收与结算、缺陷责任期

1、工程竣工具备验收条件后，由甲方组织项目所在地镇、村、

乙方、监理方、设计等单位验收并依实结算。

2、在施工过程中，现场所发生的工程量最终以甲方和项目所在

地镇村、乙方、监理方肆方共同核实为准，工程结算价以第三方实际

结算为准。

3、结算方式：工程结算时，工程量依实结算，综合单价采用首

次响应文件中投报的综合单价执行，首次响应文件中没有的综合单价

参照招标控制价编制标准及响应文件约定的未投报项目优惠比例进

行下浮，人工、材料等价格按照合同约定进行调整。最终结算总价根

据首次磋商报价与最后磋商报价的下浮比例进行总价下浮。

4、结算价格调整及风险范围：

4.1、人工费按省级行业主管部门发布的人工费调整规定；

4.2、主要材料费的风险范围：按发包人发布的招标控制价中材



5

料单价为基准价的±5%，结算时仅调整超出部分；

4.3、机械费不予调整；

4.4、法律法规及政策性变化，引起实体量或质量标准变化的结

算中相应调整计算；

4.5、社会风险、不可抗力风险，未造成实体量或质量损失的，

只顺延工期，不调整合同价，造成实体量或质量损失的，结算中相应

调整计算。

5、竣工验收方式：项目竣工后由本项目甲方和项目所在地镇村、

监理方、设计方及乙方的相关技术人员组织成立验收小组，依照成交

合同相关技术标准进行现场验收，出具验收报告。

6、缺陷责任期：缺陷责任期以实际竣工日开始计算，期限 12个

月，竣工验收合格之日为实际竣工日。

八、合同金额及付款方式

1、本合同金额共计人民币贰佰伍拾肆万肆仟元整；小写

(￥2544000 元)。

2、因设计变更、甲方单方面增加工程量或特殊因素（非乙方原因）

引起的工程量增减，先参照本合同约定的综合单价结算该部分工程款，

如不属于本合同工程综合单价范围内的工程内容的，双方参照市场价

格合理确定，并签订补充协议明确。

3、付款方式：采取阶段性付款方式。施工合同签订、材料、设

备进场后按该项目合同价款的 50%支付工程预付款（项目启动资金），

需提供预付款等额保函；施工期间，可按照比工程实际进度低 10%的

比例支付工程进度款；工程完工、验收合格后付至合同价款的 90%，

结算评审完成后付至评审价的 100%，最后一次支付工程款之前中标
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人须提交工程总结算价款的 3%作为质量保证金，质量保证金实行银

行保函或保险公司保单。注:质量保证金如实行保函形式，成交(中标)

供应商可在交易中心金融服务平台在线申请。

九、双方责任

1、甲方责任

（1）甲方按本协议书规定的内容，指定专人积极配合乙方的工

程施工，协调与乙方工程施工的有关其他单位的协调工作。

（2）负责协调提供给乙方所需施工场地并承担费用、用电，保

证施工。

（3）在施工过程中，甲方在不妨碍乙方正常作业的基础上，可

以随时对工程进度、质量进行检查。甲方有权对不符合质量要求、违

反施工操作工艺的施工或材料不合格的，责令乙方返工或更换，其费

用由乙方承担。

（4）组织对工程竣工验收。

（5）法律规定的其他权利义务。

2、乙方责任

（1）施工中所需的个人工具，保证有足够的劳动工人及相应的

技术力量。

（2）施工机械必须符合安全规范，乙方在施工过程中服从甲方

的质量监督和安排，设备及周转材料堆放整齐有序，不乱摆乱放，保

证现场平整、干净、卫生，做到文明施工、礼貌待人的施工队伍。

（3）乙方在施工中，严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，

工程质量必须符合国家相关标准，如不按国家相关标准要求操作规范

施工，造成质量不符合国家相关标准等问题，甲方可随时要求乙方停
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工或返工，返工所需费用由乙方承担。

（4）施工现场严格要求自己、遵纪守法，遵守甲方的一切规章

制度。

（5）乙方必须严格按照相关规范进行施工，确保安全，由此在

施工中造成的一切安全事故由乙方自行协调解决，并承担全部经济赔

偿及法律责任，甲方不承担任何责任。

（6）乙方在接到甲方及监理发出的质量问题通知后，应及时迅

速整改完毕，并请监理与甲方人员复查。甲方对工程施工质量有疑问，

而要求乙方复测时，乙方应给予积极配合。

（7）乙方必须按合同工期完成，不要故意拖延时间，无理取闹

和停工。

（8）乙方应无条件适时支付工人工资，由此产生的经济纠纷和

法律责任均由乙方进行承担，与甲方无关。

十、违约

乙方违约

1、不得将本工程转包；非经过甲方同意，乙方不得将承包工程

的任何部分分包，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义

分别转包给其他人，否则甲方有权单方面解除合同，并可向乙方主张

合同暂定总价 1%的违约金。

2、施工过程中，甲方或监理公司对乙方记载有违反合同约定或

有关施工行为规范的不良记录的，每次乙方应向甲方支付违约金人民

币 500 元。

3、因非甲方原因及非不可抗力因素造成工程逾期完工的，逾期

竣工违约金计算方法为：2000/天。因乙方原因造成工期延误，逾期
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竣工违约金的上限：合同价的 20%。违约金直接缴纳到指定账户，如

不缴纳从工程结算评审额中扣除。

4、乙方逾期交付竣工资料给甲方的，每逾期一天应支付违约金

人民币 500 元。

5、乙方施工人员逾期撤出本工程工地的，每逾期一天应支付违

约金人民币 500 元。

十一、其他约定

1、因不可抗力致使协议无法履行时，双方及时协商解决。

2、本合同自双方的法人代表或其授权代表人在本协议上签字并

加盖公章之日起生效，本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。在竣

工结算（甲方付款完毕）之后，缺陷责任期满，缺陷责任相关权利义

务终止，但本合同其他条款继续有效，承包人仍须按照《建设工程质

量管理条例》等法律法规及《工程质量保修书》约定，履行工程法定

保修义务，直至对应分项工程法定保修期届满。

3、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议及其他未尽事宜，经双方友好

协商一致，签订补充协议，与本协议具有同等法律效力；协商不成的

按下列第 2种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向济源市人民法院起诉。
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甲方（签章）： 乙方（签章）：

法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：

联系方式： 联系方式：

开户行：中国建设银行股份有

限公司林州支行

账号：41050160610800001263

2026 年 10 月 22 日
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